

MONICER EN GESTIÓN TRADICIONAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN																				
Módulo de Gestión																				
Informe al 30 de Septiembre del 2022																				
Proyecto										Inversión										
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Descripción del Proyecto	UR	Monto Aprobado	Monto Modificado	Monto Devengado	Monto Programado	Monto Modificado	Monto Alcanzado	Monto Disponible	Monto Disponible	Monto Disponible	Monto Disponible	Monto Disponible	Monto Disponible	Monto Disponible	Monto Disponible	Monto Disponible	Monto Disponible	Monto Disponible

PATRONATO DE FERIAS PATRIAS Y TRADICIONALES DE SAN JOSE TURBIDE GTO														
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION														
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022														
Clave del Programa	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas			% Avance Financiero		% Avance Metas		
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Unidad de medida	Avance	Avance	Alcanzado	Alcanzado
Proyecto														
0002-0001	PATRONATO DE LA FERIA	EVENTOS CULTURALES DE FIESTAS PATRIAS		9,897,800.03	9,897,800.03	5507622.09	9,897,800.03	9,897,800.03	0	0	0	0	0	0
									0	0	94.47%	94.47%	0	